

BUDGET PREVISIONNEL REDEMARRAGE MARAÎCHAGE PLAINE DE GORFRUHONDON PROJET FEMMES DIRE

Activités	Elément du coût	quantité	Coût unitaire en FCFA	Coût total en FCFA
1. <u>Constructions</u> :	Briques	25'000	10	250'000
- Chambre à coucher (gardiens)	Transport	25'000	10	250'000
- Salle de séjour	Drames	75	3'000	225'000
- Magasin	Banco	356 m ²	7'000	245'000
- Cuisine	Goulettes	335 (fagots)	150	50'250
- Toilettes	Main d'œuvres (maçons et manœuvres)	2 maçons → 30 jours	2'500	150'000
		10 manœuvres → 30 j.	750	225'000
	Portes	5	17'500	87'500
	Fenêtres	7	8'000	56'000
	Porte-murs	1	25'000	25'000
				1'563'750
2. <u>Construction puits</u>	1 puit (estimatif)	1	500'000	500'000
- Equipement pour 2 puits	IPEN (piquet 1m80: traverse 2,49	12 mètres	15'000	180'000
	Poulies	6	6'000	36'000
	Corde (15 x 6)	90 mètres	1'000	90'000
				806'000
3. <u>Haie vive</u>	Achat plants prosopis (100 x 200)	1'300	150	195'000
	Transport	1'300	5	6'500
	Floraison - plantation	600	300	180'000
	Entretien	24 p x 30 j. x 9 mois	750	4'860'000
				5'241'550

<i>Activités (suite)</i>	<i>Elément du coût (suite)</i>	<i>Quantité (suite)</i>	<i>Coût unitaire (suite)</i>	<i>Coût total (suite)</i>
4. <u>Outillage et petit matériel</u>	Brouettes	24	35'000	840'000
	Arrosoirs	24	5'000	120'000
	Pics	24	5'000	120'000
	Pelles	24	5'000	120'000
	Binettes	24	3'000	72'000
	Dabas	24	3'000	72'000
	Sceaux	24	5'000	120'000
	Ficelle pour alignement	50 mètres	5'000	5'000
	Mètre ruban	1	15'000	15'000
				1'484'000
5. <u>Inliants</u>	Semences maraîchères sélectionnées			
	Urée	150	200	400'000
	Phosphate d'ammoniaque	250	200	20'000
				20'000
			440'000	
6. <u>Formation</u>	Formateurs	1x6 j.x 3 séances	5'000	90'000
	Formés	72f. 6j x 3 séances	500	648'000
	Matériel didactique			100'000
			838'000	
7. <u>Encadrement technique</u>	Suivi quotidien du superviseur	1 x 12	40'000	480'000
	Encadreur	1 x 12	15'000	180'000
	Carburant	15 x 12	600	108'000
		10 x 12	600	108'000
			11'213'250	